


Рассмотрено на заседании педагогического совета протокол № 4 «22» мая 2014г



ПЛАН- ГРАФИК ВНЕДРЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ ФГОС ДО) В МБДОУ - ДЕТСКИЙ САД №10 «Огонёк» НА 2014-2016 ГОДЫ

Цель: создание системы организационно- управленческого и методического обеспечения по организации и введению ФГОС ДО в МБДОУ- детский сад № « 10 ».

Задачи:

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в МБДОУ - детский сад № 10 «Огонек» .
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно- правовую базу МБДОУ.
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Разработать организационно- управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок реализации		
			2014	2015	2016
1. Нормативно- правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО					
1	Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС в ДОУ	Заведующая	Апрель	По мере	По мере
2	Разработка Положения о рабочей группе по введению ФГОС ДО	Рабочая группа	Май		
3	Разработка и утверждение плана-графика внедрения ФГОС ДО	Рабочая группа	Май		
4	Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	Заведующая Ст. вос-ль	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов
5	Внесение изменений и дополнений в Устав МБДОУ	Заведующая		+	
6	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО.	Заведующая Ст. вос-ль	В течение года	В течение года	В течение года
7	Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в	Заведующая Ст. вос-ль	4 квартал	В течение года	В течение года

8	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Ст. вос-ль	В течение года	1,2,3 квартал	
9	Утверждение основной образовательной программы МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Заведующая		4 квартал	+
10	Приведение должностных инструкций работников МБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО	Заведующая Ст. вос-ль		+	
11	Разработка программы развития МБДОУ с учетом требований ФГОС ДО	Творческая группа		+	

2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО

1	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО	Заведующая Ст. вос-ль	Май		
2	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО	Ст. вос-ль	+	+	+
3	Анализ готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС	Заведующая Ст. вос-ль	+	+	
4	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ и материалов ФИРО по введению ФГОС ДО	Заведующая Ст. вос-ль	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов
5	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регламентирующими введение ФГОС ДО	Заведующая Ст. вос-ль	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов
6	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО»	Ст. вос-ль Рабочая группа	4 квартал	В течение года	В течение года
7	Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС ДО»	Ст. вос-ль	В течение года	В течение года	В течение года
8	Комплектование библиотеки методического кабинета МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО	Ст. вос-ль	В течение года	В течение года	В течение года
9	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах	Ст. вос-ль	В течение года	В течение года	В течение года
10	Изучение ФГОС начального	Ст. вос-ль	По плану	По плану	По плану

	общего образования и нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в начальной школе в связи с введением ФГОС		совместной деят-ти	совместной деят-ти	совместной деят-ти
11	Сравнительный анализ требований к структуре ООП дошкольного и начального общего образования	Ст. вос-ль		+	
3.Кадровое обеспечение					
1	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС ДО	Заведующая Ст. вос-ль	Октябрь		
2	Реализация плана- графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей	Заведующая Ст. вос-ль	+	+	+
3	Повышение квалификации педагогически работников через систему внутреннего обучения	Ст. вос-ль	В течение года в соответст- вии годовым планом	В течение года в соответст- вии годовым планом	В течение года в соответст- вии годовым планом
4	Составление прогноза обеспечения кадрами МБДОУ на перспективу	Заведующая		+	
4.Методическое и информационное обеспечение введения ФГОС ДО					
1	Проведение педагогического совета «ФГОС- ориентир развития системы дошкольного образования РФ»	Заведующая Ст. вос-ль	Август		
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов МБДОУ	Ст. вос-ль		+	
3	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетентности	Ст. вос-ль Рабочая группа	+	+	+
4	Проведение с педагогами ДОУ консультаций, круглых столов, семинаров, практикумов, мастер-классов	Ст. вос-ль	+	+	+
5	Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно- методической литературе и периодических изданиях	Ст. вос-ль Рабочая группа	+	+	+
6	Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом МБДОУ	Ст. вос-ль		+	+
7	Отчет руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС ДО за прошедший учебный год на	Ст. вос-ль		Май	Май

	педагогическом совете				
8	Размещение на сайте МБДОУ информационных материалов о введении ФГОС ДО	Ст. вос-ль	В течение года	В течение года	В течение года
9	Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	Ст. вос-ль Педагоги МБДОУ	+	+	+o
10	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Рабочая группа		Май	Май
5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО					
1	Анализ материально-технического обеспечения на соответствие требованиям ФГОС ДО	Заведующая Ст. вос-ль	+		
2	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса на соответствие требованиям ФГОС ДО	Ст. вос-ль	+		
3	Анализ предметно-развивающей среды на соответствие требованиям ФГОС ДО	Ст. вос-ль	+		
4	Обеспечение материально-технического и образовательного обеспечения в соответствии с ФГОС ДО	Заведующая	+	+	+
6. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО					
1	Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО	Заведующая Гл. бухгалтер	+		
2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО (корректировка и выполнение муниципального задания)	Заведующая		+	+
3	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг МБДОУ	Заведующая		+	+